Harmonogram na miesiąc marzec

Zakres prac	Typ instalacji	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
I	System sygnalizacji pożaru (SSP)																						T	M	K			K+T	K	K	K	K
	Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)																						M	K	K			K+T	K	K	K	K
	System wczesnej detekcji dymu VESDA																											M+PR				
	System detekcji CO i LPG																											K				
	System sygnalizacji pożaru (SSP) al. Korfantego 3																															
II	Wentylacja oddymiająca i pożarowa																											K+M				
	Sterowanie FCP																															
III	Instalacja tryskaczowa																						D	D	D+T	D	D	K				
	Instalacja mgły wodnej																						D	D	D+T	D	D	K				
	Instalacja gaszenia gazem																						D	D	D+T	D	D	K				
IV	Kurtyny dymowe i bramy pożarowe																											M+K				
	Drzwi pożarowe																															
	Obecność przedstawiciela na obiekcie																						8h	8h	8h	2h	2h	8h	8h	8h	8h	8h

68h

Harmonogram na miesiąc kwiecień

Zakres prac	Typ instalacji	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
I	System sygnalizacji pożaru (SSP)			T							T							T						T+M						
	Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)																														
	System wczesnej detekcji dymu VESDA																							M							
	System detekcji CO i LPG																														
	System sygnalizacji pożaru (SSP) al. Korfantego 3																														
II	Wentylacja oddymiająca i pożarowa																							M							
	Sterowanie FCP																														
III	Instalacja tryskaczowa	D	D	D+T	D	D	D	D	D	D+T	D	D	D	D	D	D	D+T	D	D	D	D	D	D	D+T	D	D	D+M	D	D	D
	Instalacja mgły wodnej	D	D	D+T	D	D	D	D	D	D+T	D	D	D	D	D	D	D+T	D	D	D	D	D	D	D+T	D	D	D+M	D	D	D
	Instalacja gaszenia gazem	D	D	D+T	D	D	D	D	D	D+T	D	D	D	D	D	D	D+T	D	D	D	D	D	D	D+T	D	D	D	D	D	D
IV	Kurtyny dymowe i bramy pożarowe																M														
	Drzwi pożarowe																														
	Obecność przedstawiciela na obiekcie	2h	2h	8h	8h	8h	8h	8h	2h	2h	8h	8h	8h	8h	2h	2h	8h	8h	8h	8h	8h	2h	2h	8h	8h	8h	8h	8h	8h	2h	2h

180h

Harmonogram na miesiąc maj

Zakres prac	Typ instalacji	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
I	System sygnalizacji pożaru (SSP)				T							T			T								T+M						T		
	Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)																															
	System wczesnej detekcji dymu VESDA																						M								
	System detekcji CO i LPG																															
	System sygnalizacji pożaru (SSP) al. Korfantego 3																															
II	Wentylacja oddymiająca i pożarowa																						M									
	Sterowanie FCP																															
III	Instalacja tryskaczowa	D	D	D	D	D+T	D	D	D+T	D	D	D	D	D	D	D+T	D	D	D	D	D	D	D+T	D	D	D	D	D+M	D	D+T	D	D
	Instalacja mgły wodnej	D	D	D	D	D+T	D	D	D+T	D	D	D	D	D	D	D+T	D	D	D	D	D	D	D+T	D	D	D	D	D+M	D	D+T	D	D
	Instalacja gaszenia gazem	D	D	D	D	D+T	D	D	D+T	D	D	D	D	D	D	D+T	D	D	D	D	D	D	D+T	D	D	D	D	D	D	D+T	D	D
IV	Kurtyny dymowe i bramy pożarowe															M																
	Drzwi pożarowe																															
	Obecność przedstawiciela na obiekcie	2h	8h	2h	8h	8h	2h	2h	8h	8h	8h	8h	8h	2h	2h	8h	8h	8h	8h	8h	2h	2h	8h	8h	8h	8h	8h	2h	2h	8h	8h	8h

188h

Harmonogram na miesiąc czerwiec

Zakres prac	Typ instalacji	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
I	System sygnalizacji pożaru (SSP)					T	M	K	K	K			T	K	K	K	K			T	K	K	K	K			T	K	K	K	K
	Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)					K	K	K	K	K			K	K	K	K	K			K	K	K	K	K			K	K	K	K	K
	System wczesnej detekcji dymu VESDA												M	PR	PR																
	System detekcji CO i LPG						K																								
	System oddymiania (SO) Al.Korfantego 3																			PR											
	System sygnalizacji pożaru (SSP) al. Korfantego 3																			PR	PR	PR	PR	PR							
II	Wentylacja oddymiająca i pożarowa					M+K	K																								
	Sterowanie FCP					PR	PR																								
III	Instalacja tryskaczowa	D	D	D	D	D+T	D	D	D	D	O	D	D+T	D	D	D	D	O	D	D+T	D	D	D	D	D	D+T	D+M	D+PR	D	D
	Instalacja mgły wodnej	D	D	D	D	D+T	D	D	D	D	D	D	D+T	D	D	D	D	D	D	D+T	D	D	D	D	D	D+T	D+M	D+PR	D	D
	Instalacja gaszenia gazem	D	D	D	D	D+T	D	D	D	D	D	D	D+T	D	D	D	D	D	D	D+T	D	D	D	D	D	D+T	D	D+PR	D	D
IV	Kurtyny dymowe i bramy pożarowe																			M	K	PR									
	Drzwi pożarowe					PR	PR	PR	PR	PR			PR	PR	PR	PR	PR															
	Obecność przedstawiciela na obiekcie	8h	8h	2h	2h	8h	8h	8h	8h	8h	2h	2h	8h	8h	8h	8h	2h	2h	8h	8h	8h	8h	8h	8h	2h	2h	8h	8h	8h	8h	8h

192h

Harmonogram na miesiąc lipiec

Zakres prac	Typ instalacji	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
I	System sygnalizacji pożaru (SSP)			T							T							T						T+M						T	
	Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)																															
	System wczesnej detekcji dymu VESDA																	M														
	System detekcji CO i LPG																															
	System sygnalizacji pożaru (SSP) al. Korfantego 3																															
II	Wentylacja oddymiająca i pożarowa																							M								
	Sterowanie FCP																															
III	Instalacja tryskaczowa	D	D	D	D	D+T	D	D	D+T	D	D	D	D	D	D	D+T	D	D	D	D	D	D	D+T	D	D	D	D	D+M	D	D+T	D	D
	Instalacja mgły wodnej	D	D	D	D	D+T	D	D	D+T	D	D	D	D	D	D	D+T	D	D	D	D	D	D	D+T	D	D	D	D	D+M	D	D+T	D	D
	Instalacja gaszenia gazem	D	D	D	D	D+T	D	D	D+T	D	D	D	D	D	D	D+T	D	D	D	D	D	D	D+T	D	D	D	D	D	D	D+T	D	D
IV	Kurtyny dymowe i bramy pożarowe									V					M																	
	Drzwi pożarowe																															
	Obecność przedstawiciela na obiekcie	2h	2h	8h	8h	8h	8h	8h	2h	2h	8h	8h	8h	8h	2h	2h	8h	8h	8h	8h	8h	2h	2h	8h	8h	8h	8h	8h	2h	2h	8h

188 h

Harmonogram na miesiąc sierpień

Zakres prac	Typ instalacji	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
I	System sygnalizacji pożaru (SSP)							T							T							T						T+M			
	Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)																															
	System wczesnej detekcji dymu VESDA													M																		
	System detekcji CO i LPG																															
	System sygnalizacji pożaru (SSP) al. Korfantego 3																															
II	Wentylacja oddymiająca i pożarowa																				M											
	Sterowanie FCP																															
III	Instalacja tryskaczowa	D	D	D	D	D+T	D	D	D+T	D	D	D	D	D	D	D+T	D	D	D	D	D	D	D+T	D	D	D	D	D+M	D	D+T	D	D
	Instalacja mgły wodnej	D	D	D	D	D+T	D	D	D+T	D	D	D	D	D	D	D+T	D	D	D	D	D	D	D+T	D	D	D	D	D+M	D	D+T	D	D
	Instalacja gaszenia gazem	D	D	D	D	D+T	D	D	D+T	D	D	D	D	D	D	D+T	D	D	D	D	D	D	D+T	D	D	D	D	D	D	D+T	D	D
IV	Kurtyny dymowe i bramy pożarowe															M																
	Drzwi pożarowe																															
	Obecność przedstawiciela na obiekcie	8h	8h	8h	8h	2h	2h	8h	8h	8h	8h	2h	8h	8h	8h	8h	8h	8h	2h	2h	8h	8h	8h	8h	8h	2h	2h	8h	8h	8h	8h	8h

200h

Harmonogram na miesiąc wrzesień

Zakres prac	Typ instalacji	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
I	System sygnalizacji pożaru (SSP)				T						T	M	K	K	K			K	K	K	K	K			K	K	K	K	K		
	Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)										K	K	K	K	K			K	K	K	K	K			K	K	K	K	K		
	System wczesnej detekcji dymu VESDA										M																				
	System detekcji CO i LPG										K																				
	System sygnalizacji pożaru (SSP) al. Korfantego 3																														
II	Wentylacja oddymiająca i pożarowa																		M+K	K											
	Sterowanie FCP																														
III	Instalacja tryskaczowa	D	D	D	D	D+T	D	D	D	D	D+K	D+T	D	D	D	D	D	D	D	D+T	D	D	D	D	D	D+T	D+M	D	D	D
	Instalacja mgły wodnej	D	D	D	D	D+T	D	D	D	D	D+K	D+T	D	D	D	D	D	D	D	D+T	D	D	D	D	D	D+T	D+M	D	D	D
	Instalacja gaszenia gazem	D	D	D	D	D+T	D	D	D	D	D+K	D+T	D	D	D	D	D	D	D	D+T	D	D	D	D	D	D+T	D	D	D	D
IV	Kurtyny dymowe i bramy pożarowe										M+K																				
	Drzwi pożarowe																														
	Obecność przedstawiciela na obiekcie	8h	2h	8h	8h	8h	8h	8h	2h	2h	8h	8h	8h	8h	8h	2h	2h	8h	8h	8h	8h	8h	8h	2h	2h	8h	8h	8h	8h	8h	2h

186h

Harmonogram na miesiąc październik

Zakres prac	Typ instalacji	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
I	System sygnalizacji pożaru (SSP)		T							T						T								T					T+M		
	Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)																															
	System wczesnej detekcji dymu VESDA														M																	
	System detekcji CO i LPG																															
	System sygnalizacji pożaru (SSP) al. Korfantego 3																															
II	Wentylacja oddymiająca i pożarowa																							M								
	Sterowanie FCP																															
III	Instalacja tryskaczowa	D	D	D	D	D+T	D	D	D+T	D	D	D	D	D	D	D+T	D	D	D	D	D	D	D+T	D	D	D	D	D+M	D	D+T	D	D
	Instalacja mgły wodnej	D	D	D	D	D+T	D	D	D+T	D	D	D	D	D	D	D+T	D	D	D	D	D	D	D+T	D	D	D	D	D+M	D	D+T	D	D
	Instalacja gaszenia gazem	D	D	D	D	D+T	D	D	D+T	D	D	D	D	D	D	D+T	D	D	D	D	D	D	D+T	D	D	D	D	D	D	D+T	D	D
IV	Kurtyny dymowe i bramy pożarowe																M															
	Drzwi pożarowe																															
	Obecność przedstawiciela na obiekcie	2h	8h	8h	8h	8h	8h	2h	2h	8h	8h	8h	8h	2h	2h	8h	8h	8h	8h	8h	2h	2h	8h	8h	8h	8h	8h	8h	2h	2h	8h	8h

194h

Harmonogram na miesiąc listopad

Zakres prac	Typ instalacji	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
I	System sygnalizacji pożaru (SSP)					T							T							T	M	K	K	K			T	R	R	R	
	Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)																			M		K	K	K			R	R	R	R	
	System wczesnej detekcji dymu VESDA																			M							PR				
	System detekcji CO i LPG																			K							K				
	System sygnalizacji pożaru (SSP) al. Korfantego 3																														
II	Wentylacja oddymiająca i pożarowa																			M											
	Sterowanie FCP																														
III	Instalacja tryskaczowa	D	D	D	D	D+T	D	D	D	D	O	D	D+T	D	D	D	D	O	D	D+T	D	D	D	D	D	D	D+T	D+M	D	D	D
	Instalacja mgły wodnej	D	D	D	D	D+T	D	D	D	D	D	D	D+T	D	D	D	D	D	D	D+T	D	D	D	D	D	D	D+T	D+M	D	D	D
	Instalacja gaszenia gazem	D	D	D	D	D+T	D	D	D	D	D	D	D+T	D	D	D	D	D	D	D+T	D	D	D	D	D	D	D+T	D	D	D	D
IV	Kurtyny dymowe i bramy pożarowe												M																			
	Drzwi pożarowe																															
	Obecność przedstawiciela na obiekcie	6h	8h	8h	2h	2h	8h	8h	8h	8h	2h	2h	8h	8h	8h	8h	8h	2h	2h	8h	8h	8h	8h	8h	2h	2h	8h	8h	8h	8h	

192h

Harmonogram na miesiąc grudzień

Zakres prac	Typ instalacji	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
I	System sygnalizacji pożaru (SSP)	R			T	M	K	R	R			T							T										T		
	Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)	R			K	R	R	R																								
	System wczesnej detekcji dymu VESDA											M+PR																				
	System detekcji CO i LPG																															
	System oddymiania (SO) al. Korfantego 3											R																				
	System sygnalizacji pożaru (SSP) al. Korfantego 3											R																				
II	Wentylacja oddymiająca i pożarowa				M	K																										
	Sterowanie FCP				PR																											
III	Instalacja tryskaczowa	D	D	D	D	D+T	D	D	D+T	D	D	D+PR+R	D	D	D	D+T	D	D	D	D	D	D	D+T	D	D	D	D	D+M	D	D+T	D	D
	Instalacja mgły wodnej	D	D	D	D	D+T	D	D	D+T	D	D	D+PR+R	D	D	D	D+T	D	D	D	D	D	D	D+T	D	D	D	D	D+M	D	D+T	D	D
	Instalacja gaszenia gazem	D	D	D	D	D+T	D	D	D+T	D	D	D+PR+R	D	D	D	D+T	D	D	D	D	D	D	D+T	D	D	D	D	D	D	D+T	D	D
IV	Kurtyny dymowe i bramy pożarowe												M	K	PR																	
	Drzwi pożarowe				PR	PR	PR	PR	PR			PR	PR	PR	PR	PR																	
	Obecność przedstawiciela na obiekcie	8h	2h	2h	8h	8h	8h	8h	8h	2h	2h	8h	8h	8h	8h	8h	2h	2h	8h	8h	8h	8h	8h	8h	2h	2h	2h	8h	8h	8h	2h	2h

176h

D czynności codzienne do wykonania zgodnie z opz
T czynności tygodniowe do wykonania zgodnie z opz
M czynności miesięczne do wykonania zgodnie z opz
K czynności kwartalne do wykonania zgodnie z opz
PR czynności półroczne do wykonania zgodnie z opz
R czynności roczne do wykonania zgodnie z opz

1764h