

## Załącznik nr 6B do SIWZ

Zakres prac		Typ instalacji		Harmonogram na miesiąc marzec																																																					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																							
III	Instalacja tryskaczowa																																			K																					
	Instalacja mgły wodnej																																					K																			
	Instalacja gaszenia gazem																																							K																	
Zakres prac		Typ instalacji		Harmonogram na miesiąc kwiecień																																																					
III	Instalacja tryskaczowa																																									M															
	Instalacja mgły wodnej																																										M														
	Instalacja gaszenia gazem																																											M													
Zakres prac		Typ instalacji		Harmonogram na miesiąc maj																																																					
III	Instalacja tryskaczowa																																														M										
	Instalacja mgły wodnej																																															M									
	Instalacja gaszenia gazem																																															M									
Zakres prac		Typ instalacji		Harmonogram na miesiąc czerwiec																																																					
III	Instalacja tryskaczowa																																															M					PR				
	Instalacja mgły wodnej																																															M					PR				
	Instalacja gaszenia gazem																																																	M					PR		
Zakres prac		Typ instalacji		Harmonogram na miesiąc lipiec																																																					
III	Instalacja tryskaczowa																																																	M							
	Instalacja mgły wodnej																																																	M							
	Instalacja gaszenia gazem																																																	M							
Zakres prac		Typ instalacji		Harmonogram na miesiąc sierpień																																																					
III	Instalacja tryskaczowa																																																		M						
	Instalacja mgły wodnej																																																	M							
	Instalacja gaszenia gazem																																																	M							
Zakres prac		Typ instalacji		Harmonogram na miesiąc wrzesień																																																					
III	Instalacja tryskaczowa																																																			M					
	Instalacja mgły wodnej																																																		M						
	Instalacja gaszenia gazem																																																			M					
Zakres prac		Typ instalacji		Harmonogram na miesiąc październik																																																					
III	Instalacja tryskaczowa																																																			M					
	Instalacja mgły wodnej																																																		M						
	Instalacja gaszenia gazem																																																		M						
Zakres prac		Typ instalacji		Harmonogram na miesiąc listopad																																																					
III	Instalacja tryskaczowa																																																				M				
	Instalacja mgły wodnej																																																			M					
	Instalacja gaszenia gazem																																																		M						
Zakres prac		Typ instalacji		Harmonogram na miesiąc grudzień																																																					

Zakres prac	Typ instalacji	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
III	Instalacja tryskaczowa											PR+R																	M				
	Instalacja mgły wodnej											PR+R																	M				
	Instalacja gaszenia gazem											PR+R																					

- M      czynności miesięczne do wykonania zgodnie z opz
- K      czynności kwartalne do wykonania zgodnie z opz
- PR     czynności półroczne do wykonania zgodnie z opz
- R      czynności roczne do wykonania zgodnie z opz