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	czynności miesięczne do wykonania zgodnie z opz
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	czynności kwartalne do wykonania zgodnie z opz
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	czynności półroczne do wykonania zgodnie z opz
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	uwaga - przeglądy kwartalne przewidziane do realizacji w kwietniu 2020 r. należy wykonać w terminie ustalonym z Zamawiającym – Zamawiający informuje, iż Wykonawca będzie miał co najmniej 3 dni od dnia zawarcia umowy na przystąpienie do realizacji umowy w zakresie przeglądu kwartalnego, data podana w niniejszym harmonogramie jest jedynie orientacyjna
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